


ALL A) ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 29.11.2016

n. progetto	progetto	modifica
12	ADEGUAMENTO PROCEDURE SPORTELLO POLIFUNZIONALE ALLE NUOVE FUNZIONALITA' DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA	A seguito dell'attivazione ritardata della piattaforma software sicraweb si individua il termine del 31/12/2016 per completare il progetto
20	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA	Le difficoltà nell'attivazione della suite sicraweb non consentono di parametrare il documento programmatico della sicurezza ai possibili scenari organizzativi. Si posticipa l'obbiettivo all'anno 2017
21	ATTIVITA' DI DOCENZA FORMAZIONE PERIODICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	L'obbiettivo è divenuto non necessario per l'attivazione di analoga formazione da parte dell'ufficio personale tramite filmati registrati
22	REVISIONE MANUALE GESTIONE ALLA LUCE DELLE INNOVAZIONI LEGISLATIVE E TECNOLOGICHE	L'aggiornamento è stato effettuato sulla base di indicazioni riguardanti la funzionalità del software sicraweb, la partenza ritardata dello stesso determina lo slittamento al 31/12/2016 del termine al fine di verificare operativamente le soluzioni proposte rispetto alle funzionalità della citata suite.

IL SINDACO

(Dott. Maurizio Vietri)



SECRETARIO GENERALE

Dott. Maurizio Vietri

